



## Coalition Béninoise des Organisations pour l'Éducation Pour Tous (CBO-EPT)

08 B.P. 85 Tri Postal – Cotonou Tél. : (229) 21 13 53 68 / 95 45 23 48 / 95 05 06 70 / 97 47 60 74 Fax : 20 21 27 47 / E-mail :

cboept@yahoo.fr République du Bénin

### Point des activités du projet CSEF2 ( Juillet – Septembre 2014)

Activités prévues	Niveau de réalisation	Résultats obtenus	Principaux défis
<b>Objectif 1</b> : Amener, d'ici à fin décembre 2014, les organisations de la société civile membres de la CBO-EPT et de l'Observatoire de l'éducation à intervenir efficacement dans le suivi et la gestion du système éducatif			
Appuyer la mise en œuvre d'au moins une action pertinente de plaidoyer par plan départemental <b>JVOSE</b> (Couffo) <b>RACINE</b> (Zou-Colline) <b>FENAPEB</b> (Ouémé Plateau)	Préparatifs en cours dans le Borgou et dans le Couffo	RAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organiser une rencontre de plaidoyer au plan départemental en sur l'impulsion des CD</li> </ul>
Elargir la base de la CBO – EPT (pour compter en son sein des membres qui contribueront à accroître son influence sur des questions spécifiques à l'éducation, en particulier, ceux qui ont une solide expérience et renommée dans les domaines de l'inclusion et la gouvernance)	02 demandes d'adhésion en cours de traitement (EEB-ONG et FAWE- Bénin Avec Handicap International, les négociations n'ont pas abouti (Handicap veut être partenaire de la CBO-EPT et non et non être membre)	02 nouvelles adhésions (accord de principe)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finaliser les procédures avec les deux structures.</li> </ul>
Restructurer les OSC membres de la coalition en 2 groupes thématiques (Education non formelle et formation	Réalisée <ul style="list-style-type: none"> <li>02 rencontres organisées au sein du groupe ENF et FP</li> <li>01 rencontre organisée au sein du</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deux groupes thématiques mis en place</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnalité des groupes thématiques</li> </ul>

professionnelle des jeunes, Education inclusive) et assurer leur fonctionnement	groupe EBIQ		
Assurer le fonctionnement du conseil d'administration et des comités départementaux de la CBO-EPT.	Deux réunions du CA sur les 09 prévues	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le bilan de mise en œuvre des activités partagé avec les membres</li> <li>Contributions pour une meilleure coordination des projets</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisation d'une rencontre de dynamisation des CD</li> <li>Restauration d'une réunion bi mensuelle de coordination des projets.</li> </ul>
Mettre en place un dispositif de suivi permanent et d'auto évaluation des interventions	En cours de réalisation	Consultant sélectionné et processus de collecte et d'analyse des données lancé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respect des délais contractuels</li> <li>Dispositif adapté</li> </ul>
Réaliser et publier un film documentaire de 13 mn sur les défis de la prise en charge éducative des exclus du système éducatif en français)	Documentaire réalisé	Un documentaire de 26 mn réalisé (CD version provisoire1 disponible)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Validation et publication du documentaire</li> </ul>
Réaliser une (01) émission télévisée en français sur les défis du système éducatif	TDR disponible	RAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identification des personnes ressources à inviter sur le plateau</li> </ul>
Organiser une séance d'installation officielle du comité de pilotage de l'Observatoire de l'éducation et de présentation du CSEF II	TDR et invitations disponibles, préparatifs avancés (activités prévues pour le 16 octobre 2014)	RAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participation effective du MEMP et des autres partenaires ciblés</li> </ul>
<b>Objectif 2 : Contribuer à améliorer l'accès et le maintien des enfants à l'école dans les 10 communes à plus faible taux de scolarisation d'ici à la rentrée scolaire 2014-2015</b>			
Suivre la mise en œuvre du projet éducatif soumis au financement du PME dans 05 des 10 communes ciblées (Dangbo,	TDR disponible (lancement récemment réalisé par le gouvernement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collecte de données sur le projet/aux 03 communes à toucher</li> </ul>

<b>Equipe de trois personnes (réunion de partage des infos collectées)</b>			
Rencontre de discussion avec les DDEMP et le cabinet du Ministre en charge de l'éducation sur les principes de l'application effective de l'arrêté	Réalisé avec le DDEMP du Mono - Couffo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise d'engagement pour le respect des textes régissant les conditions de répartition du personnel enseignant à l'issue des mutations nationales</li> <li>• Engagement pour veiller à une répartition équitable du personnel enseignant mis à disposition</li> </ul>	Rencontre avec l'équipe de la DRH/MEMP pour plaider en faveur de la relecture et modification des dispositions querellées par les OS
<b>Objectif 3 : Améliorer la contribution des acteurs (parents d'élèves, corps enseignants, élèves, élus locaux et parlementaires) dans le renforcement de la qualité de l'éducation au Bénin, d'ici à fin décembre 2014</b>			
sensibilisation des organisations syndicales et des parents d'élèves (FEDAPE) sur l'arrêté 2012 portant nomination des directeurs d'établissement scolaire et mutation des enseignants	Non réalisé (en cours de préparation	RAS	Mettre en place trois équipes de sensibilisation composées des OSC membres.
Organiser des Rencontres annuelles d'analyse et d'exploitation des résultats scolaires dans 03 des dix communes ciblées, à faible taux de scolarisation.	La rencontre a eu lieu dans 01 commune sur 03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un cadre d'échange et de dialogue des principaux acteurs de l'éducation de Nikki instauré autour des performances scolaires</li> </ul>	Organisation des rencontres dans les deux autres communes restantes.

#### Autres activités