



**MISE A JOUR DES ACTIVITES EXECUTEES ET DOCUMENTS JUSTIFICATIFS**

**Mois : Août-septembre 2015**

N°	Liste des activités mises en oeuvre	Date	Niveau d'Exécution		Résultats/indicateurs de résultats	Commentaires (écart et autre)
			Complète	En cours		
1	<b>Activité 1 :</b> Appui au fonctionnement des groupes thématiques de la coalition	15 sept 15	x		Un support de communication élaboré en vue de l'animation d'une conférence de presse au sujet de la non adoption par l'Etat, des actes du 2 <sup>e</sup> forum de l'éducation tenu en décembre 2014.	Avec l'appui technique de la coordination de la coalition, les membres du groupe thématique "éducation de base, inclusive et de qualité pour tous", ont élaboré le positionnement de la Coalition au sujet de la mise en application effective des actes du 2 <sup>e</sup> forum en souffrance.
<u>2</u>	<b>Activité 2 :</b> Appui au fonctionnement du Conseil d'Administration	Mercredi 26 Août 15 et jeudi 17 septembre 15	x		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deux rencontres organisées par le CA au cours de la période couverte par le présent reporting</li> <li>• Un point de mise en œuvre des projets et des résolutions issues de la 4<sup>e</sup> AG de la Coalition a été fait et des recommandations ont été formulées à l'équipe exécutive et aux différentes entités au sein du CA ;</li> <li>• Une conférence de presse a été organisée par le CA sur la non adoption des actes du 2<sup>e</sup></li> </ul>	la conférence de presse a eu lieu le jeudi 17 septembre 2015, sur fonds propres de la Coalition et a permis d'informer l'opinion publique sur le blocage enregistré dans le cadre du processus d'adoption en Conseil des Ministres, des principaux actes du 2 <sup>e</sup> forum de l'éducation, 09 mois après la fin des travaux. Ce message de plaidoyer a été traduit et relayé dans 18 langues nationales.

					<p>forum de l'éducation, 9 mois après la fin des travaux.</p> <p>Au cours de cette conférence de presse, les journalistes des organes de presses écrites et audiovisuelles ont été associés au lobbying, à la mobilisation générale et au plaidoyer en faveur de la mise en application des actes du 2<sup>e</sup> forum de l'éducation ;</p>	
<u>3</u>	<b>Activité 6 : Recruter un chargé de programme</b>	Du 1 <sup>er</sup> juillet au 22 septembre 15	x		<p>Un Chargé de Programme est recruté en tenant compte de l'aspect Genre dans l'équipe de Coordination de la Coalition.</p>	<p>Ce recrutement a suivi un processus transparent qui se résume en plusieurs étapes à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration et validation du référentiel de compétence du CP ;</li> <li>- Mise sur pied d'un comité ad'hoc de pilotage du processus par le CA (Coordonnateur, Vice-président et Secrétaire général) ;</li> <li>- Lancement officiel de l'avis et réception des dossiers ;</li> <li>- Présélection sur dossiers suivant des critères bien définis ;</li> <li>- Organisation d'un test écrit ;</li> <li>- Sélection des meilleures candidates;</li> <li>- Entretien entre le comité et les</li> </ul>

						meilleures candidates ; - Entretien final
<u>4</u>	<b>Activité 7</b> : Organiser une rencontre de partage d'informations, (avec les Présidents de coordination APE, et les conseillers pédagogiques de 06 communes d'intervention du CSEF2, non couvertes par le projet AQUENVIE), sur les textes de loi en vigueur, contre les violences en milieu scolaire et familial	Sept 15		x	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activité en cours de préparation technique</li> <li>• Négociation de date de déroulement, en cours, avec les principaux bénéficiaires.</li> </ul>	
<u>5</u>	<b>Activité 9</b> : Organiser une causerie débat avec les parlementaires sur les défis du système éducatif et l'analyse budgétaire	Sept 15		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TDR disponibles</li> <li>• Activité en cours de préparation technique</li> <li>• Négociation de date d'audience avec la Présidente de la Commission de l'éducation</li> </ul>	Cette activité peine à se réaliser dans les délais du fait de la non disponibilité de la Présidente de la commission qui est en mission parlementaire, hors du pays, depuis mi-septembre 2015. Elle promet recevoir en priorité l'équipe de la Coalition dès son retour à mi-octobre 15.

### Autres Commentaires

La Coalition est en partenariat avec un groupe de journalistes d'investigation de la presse audio-visuelle qui sont engagés aux cotés de la Coalition afin d'accroître sa visibilité. Depuis ces deux derniers mois, ce groupe de journalistes négocie sur les chînes de radio et de télévision de la place des espaces de communication au profit de la Coalition

En effet, au cours des mois d'août et de septembre, les membres de la Coalition ont participé à des émissions radios et télévisées sur les thématiques ci-après:

- *Analyse des résultats scolaires (Dimanche 16 août 2015/Radio Soleil FM);*
- *Gouvernance du système éducatif (26 Août 2015/radio soleil FM)*

- *Contenu et impact de la mesure de gratuité de l'école sur la qualité de l'éducation au Bénin (Jeudi 10 septembre 2015/Radio soleil FM);*
- *Les résolutions du 2è forum de l'éducation 9 mois après les travaux: où en sommes-nous? (Dimanche 20 septembre 15/radio soleil FM)*
- *Les résolutions du 2è forum de l'éducation 9 mois après les travaux: où en sommes-nous? (mercredi 23 septembre 157Radio nationale)*
- *Contenu des programmes d'études efficacité interne et externe (mardi 27 septembre/EDEN TV)*
- *Conférence de presse au sujet de la non adoption des actes du 2è forum (jeudi 17 septembre 2015/Télévision nationale, radio nationale, Radio Soleil FM, radio Allélua FM,*