

Mise à jour de l'Exécution du Projet CSEF 2013– 2014

Phase d'Extension: Avril à Décembre 2015

Mois: novembre-décembre 2015

Coalition: CBO-EPT

Activités Planifiées	Activités exécutées	Etat de l'exécution (cocher la case)		Dépenses		Résultats/indicateurs	Ecart/Défis
		Achevé	En cours	Prévu	Actuel		
Objectif 1: Amener, d'ici à fin décembre 2015, les organisations de la société civile membres de la CBO-EPT et de l'Observatoire de l'éducation à intervenir efficacement dans le suivi et la gestion du système éducatif							
Activité 1 : Appui au fonctionnement des groupes thématiques de la coalition	<p>Deux rencontres ont eu lieu (les 24 Novembre 2015 et 29 décembre 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> La première rencontre a été consacrée à l'examen et amendement des conclusions provisoires de l'étude sur l'abandon scolaire au Bénin (étude commanditée par le Ministère des Enseignements maternel et primaire (MEMP). La deuxième rencontre a été 	x		393 000	143 000	<ul style="list-style-type: none"> A l'atelier national de validation de l'étude qui s'est tenu les 26 et 27 novembre 2015, les propositions d'amélioration de la Coalition ont été prises en compte. Mieux, un membre du secrétariat de la Coalition a assuré le rapportage général au cours de l'atelier et a signé le rapport final ayant sanctionné les travaux ; Les membres du groupe thématique "Education non formelle et formation professionnelle des jeunes", élargi à quelques membres du groupe "Education de base de Qualité pour 	<p>Il est apparu que le groupe thématique "Education non formelle et formation professionnelle des jeunes a beaucoup plus fonctionné que le second groupe dirigé par FAWE-Bénin et Plan International Bénin. Il va falloir réorganiser ce groupe thématique en choisissant des leaders plus disponibles.</p>

	consacrée l'examen et amendement des résultats provisoires de l'évaluation du CSEF2.					<i>Tous</i> ont fait des propositions d'amendements des résultats provisoires de l'évaluation finale du CSEF2. Ces amendements ont été pris en compte dans le rapport révisé validé le 3 décembre 2015 en session élargie aux bénéficiaires et partenaires locaux, voire institutionnels du projet.	
Activité 2 : Assurer le fonctionnement du Conseil d'Administration.	Le 09 décembre 2016, a eu lieu une session du Conseil d'Administration (CA) qui a servi de cadre à la définition des grandes orientations stratégiques et axes prioritaires prendre en compte dans le CSEF (2016-2018)	x		237 000	185 000	Après avoir bien examiné le concept note envoyé par la Coalition au mois de juillet 2015, les membres du CA ont proposé par axe les actions prioritaires mener dans le cadre de la troisième phase du projet.	
Activité 3 Participation de deux représentants de la coalition au forum politique annuel et à l'AG de ANCEFA	Le Président et le Coordonnateur national de la Coalition ont participé à l'atelier régional d'apprentissage et de partage d'expériences entre CN sur le CSEF2, et l'Assemblée Générale élective de ANCEFA du 0	x		673 200	643 000	La première rencontre a servi de cadre au partage d'informations sur les progrès et défis de l'éducation au plan régional et mondial. En guise d'apprentissage et de partage d'expériences, des CN ont partagé des études de cas qui ont fait objet de	

	au 12 novembre 2015 à Dakar.					discussions afin de tirer les enseignements nécessaires qui édifieront la pratique des autres CN. De même, au cours de cet atelier, un point de mise en œuvre du csef2 a été partagé et les participants ont été ensuite situés sur les perspectives. Par ailleurs, les deux représentants de la Coalition ont participé à l'examen du bilan d'activités de ANCEFA, au cours des trois dernières années et au renouvellement des organes politiques.	
Activité 4 : Mise en œuvre du processus participatif d'élaboration du proposal CSEF 2016-2018.	Sur la base des outils techniques confectionnés par l'équipe de la Coordination de la Coalition, les OSC membres et partenaire de la Coalition ont examiné et amendé les axes opérationnels d'intervention proposés pour le compte du csef3 et ont défini la vision du changement de la Coalition au cours des trois et cinq prochaines années ; au regard de	x		920 200	778 200	Une ligne directrice est tracée par les OSC membres pour la priorisation des actions à retenir et à planifier dans le csef3. Des propositions concrètes ont été faites axe par axe. Ces propositions seront exploitées par l'équipe de rédaction du proposal et une validation finale aura lieu en janvier 2016 et regroupera tous les membres et partenaires de la Coalition.	L'axe financement et celui relatif à la gouvernance restent à approfondir.

	l'analyse du contexte national de l'éducation au Bénin.						
Activité 5: organiser une évaluation finale du projet CSEF2	Du 13 au 3 décembre 2016, a eu lieu le processus d'évaluation finale du CSEF2. Un consultant a été recruté et a assuré la conduite du processus. Ce fut un processus participatif qui a impliqué les principaux bénéficiaires et partenaires du projet. Ces derniers ont eu l'occasion d'apprécier les réalisations du projet, les effets induits, les facteurs de succès et d'échecs	x		2 495 000	2 521 600	Deux rencontres de validation des résultats provisoires ont eu lieu (au sein du groupe thématique <i>“Education non formelle et formation professionnelle des jeunes”</i> , et au cours d'un atelier de validation élargi). Au terme du processus, un rapport final d'évaluation est disponible et constitue un support de référence en perspective de la phase3 du CSEF	La période de déroulement de l'évaluation ayant coïncidé avec la période des fêtes de fin d'année, il a fallu plus d'efforts afin de garantir la disponibilité effective du groupe cible.
Objectif 2: Contribuer à améliorer l'accès et le maintien des enfants à l'école dans les 10 communes à plus faible taux de scolarisation							
Activité 8 : Réalisation d'un recueil de témoignages sur le bilan de la réalisation de l'EPT au Bénin	Des témoignages ont été collectés auprès des principaux acteurs éducatifs (OSC et acteurs institutionnels). Le recueil réalisé fait ressortir les meilleurs témoignages qui évoquent les principaux défis et enjeux du secteur au cours des prochaines années, au regard de l'ODD et du contexte national.	x		1 565 000	1 562 000	Un recueil de témoignages d'acteurs éducatifs est réalisé sur le bilan de la réalisation des objectifs de l'EPT au Bénin.	Le principal enjeu est la publication de ce recueil et la traduction des préoccupations évoquées par les uns et les autres dans le nouveau document de politique nationale de l'éducation qui sera élaboré en 2016.

Objectif 3: Améliorer la contribution des acteurs (parents d'élèves, corps enseignants, élèves, élus locaux et parlementaires) dans le renforcement de la qualité de l'éducation au Bénin, d'ici à fin décembre 2015.

<p>Activité 9 : Organiser une causerie débat avec les parlementaires sur les défis du système éducatif et l'analyse budgétaire</p>	<p>Au regard de l'imminence des élections présidentielles prévue pour février 2016, la disponibilité des députés a fait défaut. L'activité n'a pas pu avoir lieu en dépit des nombreuses stratégies développées aussi bien par la coordination nationale et par les membres du CA, en vue d'influencer la disponibilité des parlementaires, en particulier ceux de la commission de l'éducation.</p>		x	1 329 000	0		<p>Activité à reprogrammer dans le nouveau csef en cours de préparation.</p>
<p>Coûts Institutionnels des mois de Novembre et de décembre</p>				7 937 133	4 072 740		