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CADRE DE SUIVI DES ACTIVITES EXTENSION CSEF2 AVRIL A DECEMBRE 2015

No

ACTIVITES

INDICATEURS DE
RESULTAT

MOYEN DE
VERIFICATION

BUDGET

DATE
PREVUE

Objectif 1: Amener, d’ici a fin décembre 2015, les organisations de la société civile membres de la CBO-EPT et de I'Observatoire de I'éducation a intervenir

efficacement dans le suivi et la gestion du systeme éducatif

Résultats attendus (listez ici les résultats attendus)

La coalition et les OSC membres mieux renforcées sont des références dans les fora de discussions techniques et politiques sur les principaux défis de

I’éducation.

STRATEGIE 1.1
Rencontres d’échanges, recherche
documentaire, mobilisation et appui
conseil (soutenir les rencontres
trimestrielles des groupes
thématiques)

Activité 1 : Assurer le
fonctionnement des
groupes thématiques
de la coalition

Nombre de
rencontres
organisées par les
groupes
thématiques

Nombre
d’organisations
membres  ayant
participé
régulierement aux
rencontres de

Rapports de
séances ;
Documents
techniques
élaborés ;
Photos des
séances

450.000

Mai et juin
2015




groupes
thématiques :

- Nombre de
contributions
élaborées pour
I’'amélioration des
politiques
nationales.

- Documents de
positionnement
sur les
thématiques
identifiées par la

coalition
Activité 2 : Assurer le - Nombre de 605.000 Avril, juin ;
fonctionnement du réunions du CA | Compte rendu des ao(t et
Conseil soutenues ; rencontres, octobre
d’Administration. 2015
- Nombre de .
. Rapport de suivi
propositions .
) de mise en ceuvre
formulées pour le Lo
des décisions
renforcement de
I'efficacité de Ia
coalition ;
Nombre de
propositions mises en
ceuvre.
STRATEGIE 1.3 Activité 3 : Soutenir la | Nombre de rencontres | Rapports de 1.545.000 Novembre
Représentation, partage participation de deux | régionales auxquels la | mission ; 2015




d’informations/échanges, partage
d’expériences et apprentissage

représentants de |la
coalition au forum

politique annuel et a

coalition a pris part ;

Nombre de
représentants de Ia

Documents
techniques
ramenés et mis a
la disposition de la

I’AG de ANCEFA coalition ayant e
o R coalition.
participé a ces
rencontres.
STRATEGIE 1.4 Activité 4 : Elaborer et | - Nombre 940.000 Novembre
Processus participatif impliquant les OSC soumettre le proposal | - de rencontres | Rapports des e 2015
membres (Echanges/discussions autour CSEF 2016-2018 organisées sur la | séances
:es priori;uis dr’]ac.tions/éla;bcla'rlati(?n d(l; | préparation du | préparatoires ;
ocument technique par le I'équipe de la

coordination/par?ageit vaIidaiioi en CSEF 2016-2018 Document final
séance du CA. - Nombre d’0SC

membres

impliquées dans la

validation du

proposal.

STRATEGIE 1.5 Activité 5: organiser - Niveau de mise en | Un rapport 2.495.000 Décembre

Mise en place d’'un mécanisme une évaluation finale ceuvre du plan | d’évaluation finale 2015
permanent de discussions, du projet CSEF2 opérationnel  du | st disponible
d’observation, d’analyse et projet ;
d’enregistrement des changements - Niveau datteinte

qui s'operent dans le secteur éducatif
afin d’assurer une veille permanente
autour de la réalisation du droit a
I’éducation

Recrutement d'un consultant spécialiste
en évaluation de projet

des indicateurs de
performance du
projet;

- Niveau
d’exécution
budgétaire ;

Juin 2015




STRATEGIE 1.6
Renforcement des capacités
opérationnelles de la coalition

Activité 6 : Recruter
un chargé de
programme

Un chargé de
programme recruté

Contrat de travail
signé

133.000

Objectif 2 : Contribuer a améliorer I'accés et le maintien des enfants a I’école dans les 10 communes a plus faible taux de scolarisation

Résultats attendus (listez ici les résultats attendus)

e R1: Les résultats de I'évaluation participative, de la pertinence, de I'efficacité et de I'efficience des interventions lors des célébrations de la SMA (2009-2014) sont

disponibles.

R2: Les : Les acteurs des communes couvertes par le projet sont imprégnés du phénomene de violences, dans les écoles, qui entrave la fréquentation

réguliére des enfants

STRATEGIE 2.1
La coalition contribue au renforcement
des capacités organisationnelles et
techniques des comités d’acteurs et
OSC actives en éducation dans 4
communes du CSEF2 non couvertes
par le projet AQUENVIE afin de les
outiller pour orienter leurs actions de
plaidoyer en faveur de la scolarisation
massive, de la qualité de I'’éducation et
du maintien des enfants a I’école.
(Rencontre en un regroupement
Partage des connaissances
Communications suivies de débats et
partage d’expérience)

Activité 7 : Organiser
une rencontre de
partage d’informations,
(avec les Présidents de
coordination APE, et les
conseillers
pédagogiques de 06
communes
d’intervention du
CSEF2, non couvertes
par le projet
AQUENVIE), sur les
textes de loi en
vigueur, contre les
violences en milieu
scolaire et familial.

Au moins 90% des
acteurs éducatifs
ciblés ont renforcé
leurs connaissances
de base sur les textes
de loi en vigueur
contre les violences
en milieu scolaire et
familial ;

Au moins 90% des
acteurs éducatifs ciblés
sont capables, au
terme de la rencontre,
de citer au moins trois
mesures alternatives
aux chatiments
corporels en milieu
scolaire et en milieu

Rapport de la
rencontre ;
Résultats
d’évaluation
finale de la
rencontre.

841.000

Septembre
2015




familial

STRATEGIE 2.2
observations, analyse et
enregistrement, au moyen d’outils de
collectes de données concgus, des
changements qui s’opérent dans le
domaine de la réalisation du droit a
I’éducation (organisation d’une
rencontre d’échanges et de
discussions entre partenaires autour
des résultats du traitement de Ia
collecte de données)

Activité 8 : Organiser
la SMA 2015 : collete
de témoignages sur
le bilan de
I'organisation des
SMA de 2009-2014 et
médiatisation des
résultats.

Nombre de
personnalités
politiques
mobilisées ;

Nombre d’éleves
ayant donné leurs

points de vue sur le
bilan des différentes
célébrations de Ia
SMA,

Nombre
d’enseignants qui se
sont exprimés sur le
bilan ;

Nombre de
témoignages
recueillis aupres des
PTF mobilisés ;

Nombre de
témoignages

recueillis aupres des
organisations de

Outils de
collectes de
données
congues,

Recueil réalisé
sur les
engagements

tenus et non
réalisés

1.650.000

Avril et mai
2015




parents d’éléves;

- Nombre de recueils
édités ;

Objectif 3 : Améliorer la contribution des acteurs (parents d’éléves, corps enseignants, éléves, élus locaux et parlementaires) dans le renforcement de

la qualité de I’éducation au Bénin, d’ici a fin décembre 2015.

Résultats attendus (listez ici les résultats attendus)

Les parlementaires sont mieux informés et sensibilisés sur les défis de I'éducation, et soutiennent les initiatives en faveur de I'amélioration de la qualité de

I’éducation.
STRATEGIE 3 9 Activité 9 : Organiser | Nombre de 1.329.000 Juillet 2015

Informations et sensibilisation des une causerie débat | documents de
décideurs politiques avec les | politique partagés ;
Négociation d'audience avec la parlementaires  sur | Nombre de députés
commission éducation. Partage de les défis du systeme | mobilisés autour des
I'analyse du contexte de I'éducation éducatif et I'analyse | enjeux de
avec les parlementaires. Susciter la budgétaire I’éducation ;
prise d'engagement pour un meilleur Nombre
suivi des indicateurs de performances d’engagements pris
et pour l'initiative de projets de lois en par les
faveur de |'éducation, parlementaires  en

faveur du

développement de

I’éducation.

TOTAL
Récapitulatif des activités
STRATEGIES RECAP DES ACTIVITES BUDGET EN BUDGET EN
MONNAIE LOCALE DOLLAR US
STRATEGIE 1.1 Activité 1 : Assurer le fonctionnement des groupes 450.000 957,45




Rencontres d’échanges, recherche
documentaire, mobilisation et appui conseil
(soutenir les rencontres trimestrielles des
groupes thématiques)

thématiques de la coalition

Activité 2 : Assurer le fonctionnement du Conseil
d’Administration.

605.000

1287,23

STRATEGIE 1.3
Représentation, partage d’informations/échanges,
partage d’expériences et apprentissage

Activité 3 Soutenir la Participation de deux représentants de
la coalition au forum politique annuel et a ’AG de ANCEFA

1.545.000

3287,23

STRATEGIE 1.4
Processus participatif impliquant les OSC membres
(Echanges/discussions autour des priorités
d’actions/élaboration du document technique par le
I’équipe de la coordination/partage et validation en
séance du CA.

Activité 4 : Elaborer et soumettre le proposal 206-2018

940.000

2000

STRATEGIE 1.5

Mise en place d’'un mécanisme permanent de
discussions,  d’observation, d’analyse et
d’enregistrement des changements  qui
s’operent dans le secteur éducatif afin d’assurer
une veille permanente autour de la réalisation
du droit a I’éducation

Recrutement d'un consultant spécialiste en
évaluation de projet

Activité 5: organiser une évaluation finale du projet CSEF2

2.495.000

5308,51

STRATEGIE 1.6
Renforcement des capacités opérationnelles de la
coalition

Activité 6 : Recruter un chargé de programme

133.000

282,98

STRATEGIE 2.1
La coalition contribue au renforcement des
capacités organisationnelles et techniques des
comités d’acteurs et OSC actives en éducation

Activité 7 : Organiser une rencontre de partage
d’informations, (avec les Présidents de coordination APE, et les
conseillers pédagogiques de 06 communes d’intervention du
CSEF2, non couvertes par le projet AQUENVIE), sur les textes

841.000

1789,36




dans 4 communes du CSEF2 non couvertes par
le projet AQUENVIE afin de les outiller pour
orienter leurs actions de plaidoyer en faveur de
la scolarisation massive, de la qualité de
I’éducation et du maintien des enfants a I'école.
(Rencontre en un regroupement

Partage des connaissances

Communications suivies de débats et partage
d’expérience)

de loi en vigueur, contre les violences en milieu scolaire et
familial

STRATEGIE 2.2 1.650.000 3510,64
observations, analyse et enregistrement, au
moyen d’outils de collectes de données congus,
des changt/am.ent's qui s'operen't da\ns Ie,doma'lne Activité 8 : Organiser la SMA 2015 : collete de
de la réalisation du droit a [I"éducation |, , . . , .
o , ). témoignages sur le bilan de I'organisation des SMA de
(grgan|§at|on e rencontrg Jeelninzes o ¢ 2009-2014 et médiatisation des résultats.
discussions entre partenaires autour des
résultats du traitement de la collecte de
données)
STRATEGIE 3. 1 1.329.000 2827,66
Informations et sensibilisation des décideurs
politiques I . N
Négociation d'audience avec la commission Activité 9 Organiser un,e. causerie ‘debatl avec. les
éducation. Partage de I'analyse du contexte de parlementalres, s_ur les défis du systeme éducatif et
I'éducation avec les parlementaires. Susciter la Fanalyse budgétaire
prise d'engagement pour un meilleur suivi des
indicateurs de performances et pour l'initiative
de projets de lois en faveur de |'éducation,
Total Activités 9.988.000 21251,06




Coits Institutionnels

Institutional N° ACTIVITIES MEANS OF VERIFICATION BUDGET DATE

1. Personnel Total personnel 10.589.160 Avri-déc 2015
2. Equipement Total équipement 0

3. Colit de fonctionnement Total coit de fonctionnement 2.172.840 Avri-déc 2015
4, Gestion et Coordination Total gestion et Coordination 100.000 Avri-déc 2015
5. Appui institutionnel-Autres | Total Appui institutionnel-Autres colts 3.000.000 Décembre 2015

colits
6.
TOTAL COUTS INSTITUTIONNELS 15.862.000

TOTAL BUDGET

25.850.000




